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settimane

giorni consecutivi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

giorni lavorativi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI

3 POSA CAVI ALIMENTAZIONI PARK

4 POSA CAVI F.O. PARK

5
REALIZZAZIONE IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE CASCINA DEI MEDICI

6 OPERE EDILI CABINE

7 POSA CAVI MEDIA TENSIONE

8
REALIZZAZIONE CABINA CASCINA 

MEDICI

9
INSTALLAZIONE GRUPPO 

ELETTROGENO CITRONIERA

10
SOSTITUZIONE TRASFORMATORI 

(DISSERVIZIO TEMPORANEO)

11 INTEGRAZIONE SISTEMA DESIGO

12
INSTALLAZIONE IMPIANTO  

CONTROLLO ACCESSI  LOCALI TECNICI

13
VERIFICA FUNZIONAMENTO IN REGIME 

DI ALIMENTAZIONE DA N.2 PDC

14
VERIFICA FUNZIONAMENTO IN REGIME 
DI "BLACK-OUT" (LINEA PRIVILEGIATA)

15 COLLAUDI E VERIFICHE IMPIANTI

16 SMOBILIZZO CANTIERE

15 SETTIMANA

CRONOPROGRAMMA LAVORI PER INTERVENTI RISPARMIO ENER GETICO E CHIUSURA DELL'ANELLO DI MEDIA TENSIONE NEL  COMPLESSO DELLA REGGIA DELLA VENARIA REALE

9 SETTIMANA 10 SETTIMANA 11 SETTIMANA 12 SETTIMANA 13 S ETTIMANA 14 SETTIMANA6 SETTIMANA 7 SETTIMANA 8 SETTIMANA

n. ordine

1 SETTIMANA 2 SETTIMANA 3 SETTIMANA 4 SETTIMANA 5 SETTI MANA
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