


ANNO

N. SETTIMANE 1 SET. 2 SET. 3 SET. 4 SET. 5 SET. 6 SET. 7 SET. 8 SET. 9 SET. 10 SET.

ALLESTIMENTO LOGISTICA DI CANTIERE
OPERE DI DELIMITAZIONE DI CANTIERE

1. MURO SOTTO CORTE DONORE

PARAMENTO MURARIO
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONI, RIMOZIONI PARAMENTO
RESTAURI

PARAMENTO MURARIO  PROSPETTO E GROTTE

PAVIMENTAZIONE DAVANTI MURO
SCAVI E DEMOLIZIONI

SCAVI PRELIMINARI E RIMOZIONI
SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE DAVANTI MURO

REALIZZAZIONE FONDAZIONE IN C.A.

REALIZZAZIONE PAVIMENTAZIONE SU STRTTURA C.A.

COLLEGAMENTI RETE DEFLUSSO ACQUE

INTERVENTI DI RESTAURO E RIPRISTINO MURO SOTTO CORTE D'ONORE, MURO CORTILE CITRONIERA, TORRE 
DELL'OROLOGIO, PROSPETTI CASTELVECCHIO E REGGIA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
TEMPO UTILE 70 GG. NATURALI E CONSECUTIVI (ART. 33 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE PRIMA - NORME  CONTRATTUALI)

COLLEGAMENTI RETE DEFLUSSO ACQUE

ARCONI
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE PARAMENTO MURARIO

RIMOZIONE PAVIMENTO E DEMOLIZIONE SOTTOFONDO
IMPERMEABILIZZAZIONI E PAVIMETAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI SOTTOFONDI POSA PAVIMENTAZIONI E POZZETTI

POZZETTI E SISTEMA DEFLUSSO ACQUE
RESTAURI

RICOSTRUZIONE PARAMENTO MURARIO

SISTEMAZIONE VIALE
SCAVI

SCAVI PER DEFINIZIONE PENDENZE
SISTEMAZIONE SUPERFICIALE

REALIZZAZIONE RETE ACQUE BIANCHE
SISTEMAZIONE MANTO SPUERFICIALE

2. MURO CORTILE CITRONIERA

MURO VIA MASCIA
RESTAURI

SPICCONATURA INTONACI

REALIZZAZIONE CORDOLO C.A. 

RESTAURO PARAMENTO MURARIO

INGRESSO VIA XX SETTEMBRE
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE PARAMENTO MURARIO E RIMOZIONI PAVIMETAZIONE
SCAVI

SCAVI PER FONDAZIONI
OPERE IN C.A.

REALIZZAZIONE FONDAZIONI

REALIZZAZIONE PILASTRIREALIZZAZIONE PILASTRI
RESTAURI

RICOTRUZIONI PARAMETO MURARIO E INTONACI LATTONERIE
CANCELLATE

POSA CANCELLATE

VERNICIATURE E TINTEGGIATURE
PAVIMENTAZIONI

POSA PAVIMETAZIONI E RIVESTIMENTI

3. TORRE OROLOGIO

TERRAZZO
DEMOLIZIONI

DEMOLIZIONE  PAVIMETAZIONE E SOTTOFONDI
PAVIMENTAZIONE

IMPERMEABILIZZAZIONI

SOTTOFONDI

PAVIMENTAZIONE

LATTONERIE

BALAUSTRE
RESTAURI

SISTEMAZIONE BALAUSTRE

INOTONACI VOLTE
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI

REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE E PROTETTIVI

INTONACI FACCIATE
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI
REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE E PROTETTIVI

4. PROSPETTI REGGIA E CASTELVECCHIO4. PROSPETTI REGGIA E CASTELVECCHIO

CASTELVECCHIO SCALINATA
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI

REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE E PROTETTIVI

CASTELVECCHIO LATO GIARDINI
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI

REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE E PROTETTIVI

SISTEMAZIONE BALAUSTRE

FACCIATE REGGIA
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI

REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE E PROTETTIVI

FACCIATE CORNICIONE BAR
RESTAURI

SISTEMAZIONE PARAMENTO MURARIO

FACCIATE REGGIA VARIE DI MARMORINO
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI

REALIZZAZIONE TINTEGGIATURE E PROTETTIVI

FACCIATE REGGIA LAVAGGI DI CROSTE
RESTAURI

SISTEMAZIONI INTONACI
DISALLSTIMENTO CANTIERE

SMONTAGGIO CANTIERE
NOTA BENE
L'IMPRESA PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI DOVRA' REDIG ERE, E SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DELLA D.L., UN PR OGRAMMA DEI LAVORI. TALE PROGRAMMA OLTRE A 
RISPETTARE L'ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO INDI CATO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - RISPETTARE L'ORGANIZZAZIONE TEMPORALE DEL PRESENTE CRONOPROGRAMMA DOVRA' ESSERE CONFORME A QUANTO INDI CATO DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - 
PARTE I E IN PARTICOLARE A QUANTO PREVISTO NEI SEGU ENTI ARTICOLI:
- ART. 3  "ORDINE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI", ART.  24 "CONSEGNA DEI LAVORI",  ART. 46 "PROGRAMMA DEI LAVORI" 


